



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ โทร.๐๕๓-๗๕๐๗๕๕

ที่ มค ๗๗๕๐๑.๐๑/ ๗๐๗

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ ที่ ๒๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ และจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

.....
.....
.....

(นายจำเนียร สายบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสือ- ๒๕๖๗- ๐๐๑	โครงการเข้าร่วมงาน มหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอพยุหะคีรี	๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการและออก คำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒.ผลการติดตาม ประเมินผลหลัง สิ้นสุดโครงการฯ	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๗- ๐๐๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หนองก หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้านหนองยาว	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับคณะกรรมการ และช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานผลการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง ๒.แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๗- ๐๐๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีตรหัส ทางหลวงท้องถิ่น (มค.ถ.๘๔-๐๐๓) บ้าน หนองกก หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบล เมืองเสื่อ	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับคณะกรรมการ และช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานผลการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง ๒.แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๗- ๐๐๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการและออก คำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒.ผลการติดตาม ประเมินผลหลัง สิ้นสุดโครงการฯ	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๗- ๐๐๕	โครงการเข้าร่วมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอ พยุหะภูมิพิสัย	๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดงานตามกำหนดการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตามกำหนดการโครงการและออก คำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ๒.ผลการติดตาม ประเมินผลหลัง สิ้นสุดโครงการฯ	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึง โรงเรียนบ้านเมืองเสื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสื่อ	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับคณะกรรมการ และช่างผู้ ควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้ ควบคุมงาน ๔.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานผลการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง ๒.แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๗	การบันทึกข้อมูลในระบบ บันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-laas และ New e-laas)	-จัดทำสำเนาข้อมูลสำรอง(Back up) เป็น ประจำ -ประสานกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นเมื่อระบบมีปัญหา -มีแผนรองรับรับบล่ม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานงบการเงิน ประจำปี	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๘	การใช้บริการระบบ KTB Corporate Online กับ ธนาคารกรุงไทย	-แยกหน้าที่ระหว่างผู้จัดทำรายการ (Maker) ผู้ตรวจสอบ (Checker) และผู้อนุมัติ (Approver) ให้ชัดเจน -ไม่ให้บุคคลเดียวทำได้ครบทุกขั้นตอน -ห้ามเปิดเผยรหัสผ่าน, PIN, หรือ Token ให้บุคคลอื่น -ตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนเป็น ระยะ -เก็บรักษาอุปกรณ์ KTB Token หรือ Smart Card ไว้อย่างปลอดภัย ไม่ให้บุคคล อื่นเข้าถึง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานสถานะ ทางการเงินและ บัญชี	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๙	การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	ตรวจสอบรายการเอกสารตามแบบฟอร์ม ของ อบต.ให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำขอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	สรุปผลการ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.ควบคุม อาคาร	คิดเป็น ๘๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๑๐	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ โดยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	-ตั้งรหัสผ่านซับซ้อน เปลี่ยนรหัสผ่านเป็น ประจำ จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งาน -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและคู่มือ กรมบัญชีกลางอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	คิดเป็น ๑๐๐% ใน การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนด	ไม่มี

ลายมือชื่อ.....

(นายจำเนียร สายบุตร)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

วันที่..... 14 พ.ย. 2568

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมือง เสือ- ๒๕๖๘- ๐๐๒	โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีตภายใน หมู่บ้าน หนองกก หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้านหนองยาว	๑.การเสริมผิวแอส ฟัลติกคอนกรีตไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การเสริมผิวแอส ฟัลติก ดิกลคอนกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่ อบต. กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพ อากาศไม่เหมาะสม กับการดำเนินการ ก่อสร้างขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างไป	๔	๕	๒๐	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับ คณะกรรมการ และ ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๒.ปีประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจรับการ จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครบ คลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน	สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงมาก คือ ๒๐ ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ ๙	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อปท. เมือง เสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๓	โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลติกคอง กรีตที่สหทางหลวง ท้องถิ่น (มค.ถ.๘๔-๐๐๓) บ้านหนองกก หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบล เมืองเสื่อ	๑.การเสริมผิวแอส ฟัลติกคองกรีตไม่ สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การเสริมผิวแอส ฟัลติก คองกรีต ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่อบต. กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อม ที่ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่	๔	๕	๒๐	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับ คณะกรรมการ และ ช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจรับการ จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และจัดทำ ผังการควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ครบ คลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริง เพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุมงาน	สามารถนำแผน บริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงมาก คือ ๒๐ ลดลง อยู่ใน ระดับกลาง คือ ๙	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๔	โครงการ จัดงาน วันเด็ก แห่งชาติ	๑. การจัดการแสดงไม่ เป็นไปตามกำหนดการ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดการ ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรมไม่ ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๓. การจัดงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	๔	๓	๑๒	๑. ประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชา สัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัด งานตาม กำหนดการ ๓. กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตาม กำหนดการ โครงการและ ออกคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจน	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสือ- ๒๕๖๘- ๐๐๕	โครงการเข้า ร่วมงาน ประเพณีบุญ บั้งไฟอำเภอ พยุหะภูมิ พิสัย	๑. การจัดการแสดงไม่ เป็นไปตามกำหนดการ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ เป็นไปตามกำหนดการ ๒. กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมกิจกรรมไม่ ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๓. การจัดงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตาม โครงการ ฯ	๔	๓	๑๒	๑. ประชุม ซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ๒. ประชา สัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัด งานตาม กำหนดการ ๓. กำชับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติงานตาม กำหนดการ โครงการและ ออกคำสั่งแบ่ง งานให้ชัดเจน	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบุ ลาน หมู่ที่ ๖ ถึง โรงเรียน บ้านเมือง เสื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบล เมืองเสื่อ	๑.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาก่อสร้าง ๒.การก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่ อบต.กำหนด ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๔.รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างไปเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่วง นั้น	๔	๕	๒๐	๑.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับ คณะกรรมการ และช่างผู้ควบคุม งานก่อสร้าง หรือ ให้พนักงานเข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๒.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน ๓.ช่างควบคุม งานกำหนด แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินงาน ได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของ การบริหาร ความเสี่ยง ได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๒๐ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๙	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๗	การบันทึก ข้อมูลใน ระบบบันทึก บัญชีของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (E-laas และ New e- laas)	ระบบ e-LAAS ขัดข้อง เข้าใช้งาน ไม่ได้ หรือเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ เสถียร เซิร์ฟเวอร์ ล่มหรือข้อมูลสูญ หาย	๔	๓	๑๒	-จัดทำสำเนา ข้อมูลสำรอง (Back up) เป็นประจำ -ประสานกับ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นเมื่อ ระบบมีปัญหา -มีแผนรองรับ รับล่ม	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสือ- ๒๕๖๘- ๐๐๘	การใช้ บริการระบบ KTB Corporate Online กับ ธนาคารกรุง ไทย	การจัดการผู้ใช้และ สิทธิ์ (user access control) ถ้าไม่มี การแบ่งบทบาท (role) ให้ชัดเจน อาจเกิดการทุจริต ภายในได้	๔	๕	๒๐	-แยกหน้าที่ ระหว่าง ผู้จัดทำ รายการ (Maker) ผู้ ตรวจสอบ (Checker) และผู้อนุมัติ (Approver) ให้ชัดเจน -ไม่ให้บุคคล เดียวทำได้ครบ ทุกขั้นตอน -ห้ามเปิดเผย รหัสผ่าน, PIN, หรือ Token ให้บุคคลอื่น -ตั้งรหัสผ่านที่ คาดเดายาก และ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๒๐ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๙	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๐๙	การขอ อนุญาต ก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุม อาคาร	เอกสารไม่ครบถ้วน เช่น แบบแปลน, หนังสือรับรอง วิศวกร/สถาปนิก, เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	๔	๓	๑๒	ตรวจสอบ รายการ เอกสารตาม แบบฟอร์มของ อบต.ให้ ครบถ้วนก่อน ยื่นคำขอ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
อบต. เมืองเสื่อ- ๒๕๖๘- ๐๑๐	การจัดซื้อจัด จ้างพัสดุ ภาครัฐ โดย วิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	รหัสผ่านรั่วไหล, มี ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึง ระบบ และ เจ้าหน้าที่จัดทำ ขั้นตอนผิดระเบียบ หรือเอกสารไม่ ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	-ตั้งรหัสผ่าน ซับซ้อน เปลี่ยน รหัสผ่านเป็น ประจำ จำกัด สิทธิ์ผู้ใช้งาน -ปฏิบัติตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง และคู่มือ กรมบัญชีกลาง อย่างสม่ำเสมอ	สามารถนำ แผนบริหาร ความเสี่ยงมา ใช้ในการ ดำเนินงานได้ ครบทุก ขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการ บริหารความ เสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจาก ระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ใน ระดับกลาง คือ ๖	ไม่มี เนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ยอมรับได้	/		ไม่มีเนื่องจากไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่

ลายมือชื่อ.....

(นายจำเนียร สายบุตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสื่อ

วันที่ 14 พ.ย. 2568